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Tutkielmatyön tarkoitus on kuvata pääsuunnittelijan roolia peruskorjaushankkeen 
rakennusaikaisten muutosten koordinoijana. Tutkielma keskittyy 
suunnitelmamuutoksiin jotka tapahtuvat työmaan aloituksen ja
vastaanottotarkastuksen välisellä ajanjaksolla. 
Korjausrakentamisen osuus rakentamisesta on kasvanut merkittävästi viime vuosina 
ja sen osuus tulee entisestään lisääntymään rakennuskannan vanhetessa ja 1960- 80
lukujen rakennusten tullessa korjaustarpeeseen mm. julkisivujen ja talotekniikan 
osalta. (Valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta 18.09.2008)  
Samalla korjausrakentamiseen osuus rakennusalan koulutuksesta ja 
korjausmenetelmien kehittämisestä on määräänsä nähden pieni verrattuna 
uudisrakentamiseen. Korjausrakentamisen rakentamisenaikaiset suunnittelutehtävät 
ovat usein laajempia ja niihin on varattava huomattavasti enemmän resursseja 
uudisrakentamiseen verrattuna johtuen mm. purkutyön aikana ilmenevistä tekijöistä 
joita ei ole voitu huomioida suunnitteluaikana. (Kruus, Matti, Rakentamisen 
johtamisen ja suunnittelun tehtävien allokointimalli, väliraportti 16.10.2006,
Korjausrakentamisen johtamisen ja suunnittelun erityispiirteet) 
Miten pääsuunnittelija kykenee hallitsemaan korjausrakentamisen työmaanaikaisia 
muutoksia? 
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Lähtökohta edellä käsiteltävään muutosten ennakointiin on että hankkeella on 
rakennuslupa, urakka-asiakirjat on laadittu ja urakoitsija on valittu.  
Rakentamisenaikaisten muutosten ennakoinnin perustana on ensin selvittää hankkeen 
ja suunnitelmien lähtötilanne sekä suunnitelmien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus, 
mikä sisältyy myös pääsuunnittelijan lakisääteisiin tehtäviin (RakMK A2). 
Tämän jälkeen tehdään riskien kartoitus ja analyysi, jonka perusteella päätetään 
ennakoivista toimenpiteistä ja riskien hallinnasta. Tavoitteena on ennakoiva 
suunnittelu ja muutosten vähentäminen tai niihin varautuminen. 
Peruskorjaushankkeessa on lähtökohtaisesti enemmän epävarmuustekijöitä ja 
lähtötiedoista poikkeamisia kuin uudisrakennushankkeissa mistä johtuen 
riskientunnistaminen ja niiden hallinta on erityisen tärkeää näissä hankkeissa. 
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Rakentamisenaikaisten muutosten ennakointia varten on pääsuunnittelijan ensin 
arvioitava hankkeen lähtötilanne, suunnitelmien valmiusaste ja yhteensopivuus 
työmaan käynnistyessä. Ennakointia varten olennaisinta tässä vaiheessa on keskittyä 
mahdollisiin riskeihin joita aikaisemmassa suunnittelussa ei ole ratkaistu ja kartoittaa 
mitä mahdollisia uusia riskejä suunnitteluprosessin aikana tehdyt päätökset saattavat 
aiheuttaa. Riskianalyysi tulisi aina tehdä jo suunnittelutyön käynnistyessä ja nyt 
tehtävä tarkastelu voidaan silloin perustaa aikaisemman kartoituksen pohjalle. 
Riskien kartoituksen tekeminen pelkästään rakentamisvaiheessa on mahdollista, ja se 
tulisikin tehdä viimeistään siinä vaiheessa. Silloin riskienhallintaan käytettävät keinot 
tosin ovat rajoitetumpia kuin siinä tapauksessa että kartoitus tehdään jo suunnittelua 
käynnistettäessä.  

Riskin merkitys 
Riskin syyt 
Riskinhallinta 
Seurauksiin 
varautuminen / 
menettelytapojen 
parantaminen 
Kartoitus 
Vaikutusten 
arviointi 
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Työmaan käynnistyessä voi suunnitelmallinen lähtötilanne olla hyvinkin vaihteleva. 
Joissain tapauksissa kaikkien suunnittelijoiden kaikki suunnitelmat on laadittu ja 
työmaan aikana on tarkoitus vain tehdä täydentävää suunnittelua työmaan tarpeiden 
mukaan. Toisissa tapauksissa suunnitelmat voivat olla hyvinkin periaatteellisella 
tasolla esim. urakkamuodosta tai kohteen lähtötiedoista johtuen. 
Projektinjohtourakassa ei ole järkevää laatia kaikkia suunnitelmia täysin valmiiksi, 
koska tuoteosavalmistajalla voi olla suunnitelmien detaljeihin ja mitoitukseen 
vaikuttavia erityisvaatimuksia. (Kruus, Matti, 16.10.2006, Korjausrakentamisen 
johtamisen ja suunnittelun erityispiirteet)
Toisinaan taas rakenteet saattavat olla sellaisia että niitä tai niiden kuntoa ei voida 
kartoittaa aloittamatta rakennustöitä ja purkamatta nykyisiä rakenteita laajemmin. 
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Hankekohtainen valmiusaste vaihtelee hankkeesta riippuen. Hankekohtaisella 
valmiusasteella tarkoitetaan hankkeen luonteelle ominaisten, pääsuunnittelijan 
vaikutusalueen ulkopuolella olevien tekijöiden vaikutusta toteutukseen ja 
rakentamisen aikaisiin muutoksiin. Liikerakennushankkeessa tulevat vuokralaiset 
eivät välttämättä ole vielä tiedossa ja heidän vaatimukset tiloihin aiheuttavat 
muutoksia rakentamisaikana. Näitä muutoksia ei tiedetä etukäteen , mutta niihin voi 
varautua huomioimalla tilojen muuntojoustavuuden suunnitteluvaiheessa. 
Asuinrakennushankkeissa hankkeen toteutukselle ei vielä ole myönnetty rahoitusta,
jolloin voidaan joutua kustannussyistä tekemään suunnitelmamuutoksia rahoituksen 
varmistamiseksi. Nämä seikat on pääsuunnittelijan tiedostettava ja niiden mahdolliset 
vaikutukset voidaan ottaa huomioon ennen työmaan käynnistymistä. 
   !$! %%&'%#$ %
Kartoitetaan suunnitelmatilanne työmaan alkaessa ja tehdään suunnitelmien 
yhteensovitustarkastelu viimeistään tässä vaiheessa. Suunnitelmakatselmus pidetään 
myös tarpeen vaatiessa työmaan aikana, mikäli työmaan vaiheistus ja työmaan 
aikaiset muutokset niin edellyttävät.  
   !$! %%
Urakka-asiakirjojen valmistumisen jälkeen suunnitelmat eivät kuitenkaan yleensä ole 
valmiit tai täydelliset. Korjauskohteissa varauspiirustusten laadinta alkaa yleensä 
vasta urakka-asiakirjojen laatimisen jälkeen ja varauspiirustusten laadinnan 
yhteydessä saattaa nykyisten rakenteiden ja taloteknisten reittien tarkentuminen 
aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin. 

  6 
 %#$ %
Pääsuunnittelijan tulee varmistaa suunnitelmien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus. 
(RakMK A2) Yhteensovitusneuvotteluista on laadittava muistio ja se on kirjattava 
suunnittelu- tai työmaakokouspöytäkirjan liitteeksi jolloin voidaan osoittaa että 
pääsuunnittelija on täyttänyt huolehtimisvelvollisuutensa.  
Pääsuunnittelija tekee itsenäisesti pienimuotoisia suunnitelmakatselmuksia jokaisen 
suunnitelmapäivityksen yhteydessä varmistaakseen muutosten yhteensopivuuden 
muiden suunnitelmien kanssa. 
( %"")# %
Riskien kartoituksen tarkoitus tässä tapauksessa on todentaa peruskorjauskohteessa 
rakentamisenaikana mahdollisesti toteutuvat riskit. Riskien kartoituksessa 
luetteloidaan mahdolliset riskit jotka ovat ominaisia juuri kyseessä olevalle 
hankkeelle ja jotka saattavat laukaista muutostarpeen. Peruskorjauskohteen riskien 
kartoituksessa huomioitavia seikkoja ovat mm. rakennuksen ikä ja rakennusvuosi, 
poikkeavat rakenteet tai talotekniikka, piilevät haitalliset aineet, aikaisemmin tehdyt 
suunnittelu- tai rakentamisvirheet, rakennuksen käyttötarkoitus ja sen mahdollinen 
muuttaminen. 
Kartoitus on hyvä laatia yhdessä rakennuttajan ja muiden suunnittelijoiden kanssa 
jolloin saadaan hyödynnettyä kaikkien osapuolten tietämys laajemmin. 
Kokeneenkaan pääsuunnittelijan ei kannata luottaa pelkästään omaan tietämykseen, 
vaan pääsuunnittelijan tulisi tässäkin kohtaa olla aktiivinen ja kuunnella tai vaatia 
suunnitteluryhmältä oman suunnittelualansa riskien todentamista. 
Tärkeätä on tunnistaa merkittävät riskit vaikka niiden todennäköisyys olisikin pieni. 
Riskien tunnistaminen johtaa ennakoiviin toimenpiteisiin vaikka ratkaisua ei heti 
olisikaan. (Palojärvi, Lauri, 11.Pääsuunnittelijakoulutus, luento 8.6.2011) 
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Kun rakentamisenaikaiset mahdolliset riskit on tunnistettu analysoidaan riskien 
vaikutukset ja todennäköisyys. 
* %"''%
Riskien kartoituksen perusteella tehdään riskianalyysi jossa arvioidaan riskien 
toteutumisen #+"%''% (p) ja toteutuneen riskin % ) "% (c), jolloin 
voidaan arvioida riskin !)"'% (S). (p*c=S, Palojärvi, Lauri, 
11.Pääsuunnittelijakoulutus, luento 8.6.2011)  
Riskien todennäköisyyttä voidaan arvioida luokittelemalla ne esim. erittäin 
epätodennäköisiin (1 p.), epätodennäköisiin (2 p.), todennäköisiin (3 p.) ja erittäin 
todennäköisiin (4 p.). Eri luokille annetaan pistearvo 1 - 4 jonka mukaan ao. riskin 
todennäköisyydelle saadaan numeerinen arvo. 
Peruskorjaushankkeissa todennäköisiä riskejä ovat esimerkiksi vanhojen kantavien 
rakenteiden sijainnin tai lujuuden poikkeaminen lähtötiedoista. Erittäin 
epätodennäköisiä riskejä peruskorjauskohteissa sen sijaan ovat perustuksiin ja 
maaperään liittyvät poikkeamat lähtötietoihin nähden. 
Riskin seurauksia voidaan arvioida luokittelemalla ne esim. vähäinen (1 p.), 
kohtalainen (2 p.), merkittävä (3 p.) ja kriittinen (4 p.). Eri luokille annetaan 
pistearvo 1 - 4 jonka mukaan ao. riskin seurauksille saadaan numeerinen arvo. 
Riskien merkityksen mukaan ryhdytään hallitsemaan riskejä. 
, %"
Riskien hallinnan keinoja ovat riskien ehkäisy vastatoimin tai riskien seurauksiin 
varautuminen ja seurausten vaikutusten rajaaminen. Mikäli riskejä halutaan hallita 
ennalta-aktiivisesti on riskien syyt todettava ja niihin puututtava. Riskienhallinnan 
prosessi käsittää aina tavoitteiden toteamisen, riskien tunnistamisen, niiden 
  8 
merkityksen arvioimisen ja niiden vastatoimet. (Palojärvi, Lauri, 
11.Pääsuunnittelijakoulutus, luento 8.6.2011) 
Pääsuunnittelija voi yhdessä suunnitteluryhmän kanssa miettiä vaihtoehtoisia 
toteutustapoja todetun riskin poistamiseksi tai vaikuttaa sen toteutumisen 
todennäköisyyteen. Aina ei kaikkia epävarmuustekijöitä ole mahdollista tai 
taloudellisesti järkevää ehkäistä, jolloin on varauduttava niihin seurauksia rajaamalla. 
Korjausrakentamisessa ei ole mahdollista ennaltaehkäistä kaikkia muutoksiin 
johtavia tekijöitä (riskejä), vaan rakentamisenaikaisia muutoksia tulee jokaisessa 
hankkeessa. Muutoksiin voi kuitenkin, ja on syytäkin, varautua ennakkoon. 
, 	"#
Tulevien muutosten (riskien) ennakoiminen on pääsuunnittelijalle erittäin tärkeää.  
Muutosten realisoituessa on tuolloin valmiit menettelytavat sekä muutoksen 
aiheuttamat seuraukset tiedossa ja niihin reagoiminen sekä tarvittavien päätösten teko 
on sujuvaa. Ennalta-aktiivisuus on erityisen tärkeä pääriskien hallinnassa. (Palojärvi, 
Lauri, 11.Pääsuunnittelijakoulutus, luento 8.6.2011) 
Ennakoimalla muutoksia on myös mahdollista tunnistaa niihin johtaneet tekijät tai 
tapahtumat, jolloin muutoksen toteutuminen on mahdollista ehkäistä jo etukäteen tai 
sen vaikutuksia rajata. Tuolloin pääsuunnittelija johtaa suunnittelua ennakoimalla 
eikä reagoimalla jo toteutuneisiin riskeihin. Ennakoinnin edellytyksenä on 
huolellinen ja hankekohtainen riskienhallinta joka perustuu pääsuunnittelijan ja 
suunnitteluryhmän osaamiseen ja kokemukseen vastaavista hankkeista. 

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Rakentamisen aikana tapahtuva suunnitelmista poikkeaminen edellyttää yleensä 
ripeitä päätöksiä ja päivitettyjen suunnitelmien toimittamista nopeasti työmaalle, 
hankintaorganisaatiolle tai tuoteosavalmistajalle. Jotta rakentamisen aikaisiin 
muutoksiin voidaan reagoida nopeasti suunnitteluryhmän sisällä, tulee 
menettelytapojen olla ennalta määriteltyjä ja sovittuja. 
(   #%).%&#&"&+%$'%
Kun pääsuunnittelijalle tulee rakentamisen aikana tieto muutostarpeesta on 
ensimmäiseksi selvitettävä muutostarpeen aiheuttaneet tekijät. 
Aluksi selvitetään mistä muutostarve on syntynyt ja arvioidaan sen tarpeellisuus 
(esim. urakoitsijan muutosehdotus, suunnitteluvirhe, käyttäjämuutos). Eli miksi on 
Suunnitelmien 
tarkastus / 
yhteensovitus 
Toteutuksen 
tarkastus 
Muutoksen 
dokumentointi 
Ennakointi / uudet 
mahd.muutokset 
Selvitys & 
vaikutukset 
Tiedottaminen / 
hyväksyminen 
Muutos-
suunnittelu 
  10 
tarve poiketa suunnitelmista. Kysymys on oleellinen siksi että voidaan arvioida 
muutoksesta saatavat hyödyt ja niiden vaikutus suhteessa muutoksesta aiheutuviin 
kustannus- ja aikataulupaineisiin. Tarkoitus ei ole selvitellä kenen syy tai kuka on 
vastuussa  suunnitelmamuutoksesta. 
Muutostarpeen voi laukaista lukuisat tekijät ja korjausrakentamiselle tyypillisiä ovat: 
 purkutöiden yhteydessä paljastuva poikkeava rakenne  
 ennakoimaton kosteus- tai muu rakennevaurio 
 asbesti tai muu vastaava terveydelle vaarallinen rakennusmateriaali (ei 
yleensä johda suunnitelmien muutoksiin mutta aiheuttaa aina viivästyksiä 
aikatauluun ja lisäkustannuksia sekä poikkeusjärjestelyjä työmaalla) 
Muita yleisiä tekijöitä jotka voivat aiheuttaa muutostarpeen rakentamisen aikana: 
 urakoitsijan ehdottama poikkeava toteutustapa tai materiaali 
 asennusjärjestyksestä aiheutuva muutos 
 suunnitteluvirheestä tai ristiriidasta aiheutuva muutos 
 rakennusvirheestä aiheutuva muutos 
 viranomaistulkinnasta aiheutuva muutos 
 käyttäjän tarpeista aiheutuva muutos 
Edellä luetellut tekijät aiheuttavat negatiivisia vaikutuksia - lisäkustannuksia, 
aikataulun venymistä, lisäsuunnittelua, erillishankintoja ym. Rakentamisen aikainen 
muutos voi kuitenkin olla myös positiivinen, esimerkiksi: 
 yksinkertaisempi tai edullisempi toteutustapa 
 rakenne tai rakennusosa voi olla parempi kuntoinen kuin mitä etukäteen oli 
arvioitu eikä uusimista tai kunnostamista ole tarpeen tehdä niin laajasti kuin 
mihin on varauduttu 
 helpotus viranomaistulkintaan 
 uusi innovaatio 
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Vaikka positiivisen muutostarpeen lopputulos on eri kuin muutostarpeen ilmentyessä 
yleensä (kustannussäästö, työsuoritteen nopeutuminen), on pääsuunnittelijan ja 
suunnitteluryhmän menettelytavat samat kuin muutostarpeen kanssa yleensä. 
( /"  %)$#
Kun muutokseen johtaneet tekijät on tiedostettu on arvioitava muutoksen aiheuttamat 
vaikutukset: 
 muiden suunnittelualojen suunnitelmiin 
 hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin 
 viranomaismääräyksiin (esim. esteettömyys, paloturvallisuus, rakennusluvan-
varaisuus, työturvallisuus) 
 lopputuloksen laatuun sekä tilaajan ja käyttäjien hankkeelle asettamien 
tavoitteiden täyttymiseen 
 muihin vastaaviin tiloihin, vaiheisiin, rakennusosiin, työtapoihin ym. 
Vaikutusten selvittäminen mahdollistaa muutoksen laajuuden todentamisen, joka on 
yksi tärkeä peruste muutosehdotuksen hyväksymisestä päätettäessä. Kun muutoksen 
vaikutusalueet ja -tavat on selvitetty tiedotetaan muutoksesta suunnitteluryhmää ja 
muutoksen asianosaisia. 
(( 
+#!
Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu toimia suunnitteluryhmän koordinaattorina ja 
tiedonjakajana. Tämän roolin tärkeys korostuu rakentamisen aikana jolloin 
muutossuunnittelun on yleensä oltava ripeää ja päätöksiä ja tietoa kaivataan 
toteutuspuolella pikaisesti. Rakennustöiden etenemisen ja aikataulun kannalta on 
tärkeää saada päivitetyt suunnitelmat nopeasti työmaan tai alihankkijoiden käyttöön.  
Tiedottaminen perustuu vaikutusten arvioinnin perusteella kartoitettujen 
asianomaisten tiedottamiseen ja tarpeen vaatiessa muutoksen hyväksyttämiseen 
heillä. Pääsuunnittelijan tulee aina välittömästi muutostarpeen ilmaantuessa tiedottaa 
asiasta rakennuttajaa tai rakennuttajakonsulttia sekä valvojaa. Tämän jälkeen 
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rakennuttajan kanssa yhdessä selvitetään keitä muita tahoja asiasta tiedotetaan ja 
kenen toimesta. 
Tehtävänjako tiedottamisen osalta jakaantuu siten että pääsuunnittelija tiedottaa 
työmaata, suunnitteluryhmää sekä viranomaisia ja rakennuttaja tiedottaa 
rakennushankkeeseen ryhtyvää, tilaaja ja käyttäjiä. 
Muutoksen ollessa pieni ja kohde tavanomainen voi pääsuunnittelija itse arvioida 
keitä kaikkia muutoksesta tulee informoida. Muutoksen ollessa merkittävä 
työmäärän, kustannusten tai aikataulun osalta on aina syytä sopia tiedottamisesta 
rakennuttajan kanssa yhdessä. Myös tietyt valtion tai yritysten hankkeet voivat olla 
salassapidettäviä jolloin tiedottamisesta ja suunnitelmien jakelusta on aina sovittava 
erikseen tai noudatettava tietosuoja ohjeistusta, mikäli sellainen on laadittu hanketta 
varten. 
Suunnitelmamuutoksesta tiedotettaessa tulee kertoa: 
 mitä muutos koskee -> mitä muutetaan ja mitä sillä saavutetaan 
 mihin muutos vaikuttaa ja millä tavoin 
 mitä ao. suunnittelijan on muutettava tai huomioitava omissa 
suunnitelmissaan 
 muutoksen aikataulu -> milloin muutossuunnitelmat ovat valmiit ja milloin 
ao. suunnittelijan on muutettava omat suunnitelmansa 
 muutosta varten tarvittavat lähtötiedot ja hyväksyntä esim. viranomaisilta tai 
käyttäjiltä 
 tietyissä tapauksissa tilaajan on hyväksyttävä (tilattava) suunnittelijoiden 
muutossuunnittelutarjoukset ennen muutossuunnittelun aloittamista, jolloin 
tälle on pääsuunnittelijan muistettava varata aikaa muutossuunnittelun 
toimeenpanossa. 
(*   #%%   
Peruskorjauskohteessa muutossuunnittelu ja suunnitelmien tarkennus ei poikkea 
uudisrakennushankkeesta. Pääsuunnittelija toimittaa tai huolehtii että 
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suunnitteluryhmällä on käytössään tarvittavat ja oikeat lähtötiedot, ja että kaikki 
tietävät mitä heidän tulee tehdä ja missä ajassa. Tarvittaessa pääsuunnittelija 
varmistaa että suunnittelijoilla on tarvittavat resurssit muutossuunnittelun 
tekemiseen. Mikäli muutossuunnittelu edellyttää laajempaa tai yksityiskohtaista 
erikoisosaamista kuin mitä suunnitteluryhmällä on, tulee pääsuunnittelijan tiedottaa
tästä rakennuttajakonsulttia jonka on tarvittaessa tilattava tarvittava asiantuntemus 
suunnitteluryhmän ulkopuoliselta konsultilta. Muutossuunnitelmien tuottamisen 
nopean etenemisen ja suunnitteluryhmän tehokkaan ja oikea-aikaisen tekemisen 
varmistamiseksi tulee pääsuunnittelijan olla aktiivinen ja olla yhteydessä 
suunnittelijoihin varmistaakseen että tavoitteet ja tehtävät säilyvät kaikilla 
osapuolilla selvinä. Tuolloin pääsuunnittelija saa myös nopeasti tiedon mikäli 
suunnitteluryhmän sisällä tulee ongelmia jotka estävät muutossuunnittelun 
toimeenpanon. 

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Valmiit suunnitelmat toimitetaan rakennuttajalle ja tarvittaessa muille 
suunnittelijoille oman alansa suunnitelma-asiakirjojen päivitystä varten. Työmaalle 
tai tuoteosatoimittajalle muutetut suunnitelmat toimitetaan muutoksen 
tiedottamisessa sovitun mukaisesti, yleensä pääurakoitsijan toimesta. 
Muutossuunnitelmien jakelusta olisi hyvä sopia jo työmaan käynnistyessä 
ensimmäisessä työmaakokouksessa tai rakennusvalvonnan aloituskokouksessa. 
Viimeistään jakelusta on sovittava muutostarpeesta tiedotetaessa. 

(,   #%%  !)"% %
Pääsuunnittelija tarkastaa muutetut suunnitelmat oman suunnittelualansa osalta ja 
varmistaa että ne täyttävät vaaditut viranomaisvaatimukset ja vastaavat hankkeelle 
asetettuja toiminnallisia- ja laatuvaatimuksia. 

(,(   !'%#$ %
Pääsuunnittelijan velvollisuus on huolehtia että suunnitelmat ovat yhteensopivia ja 
ristiriidattomia. (Rakentamismääräyskokoelma A2) Pääsuunnittelijan velvollisuus on 
huolehtia että myös rakentamisenaikana tehdyt muutossuunnitelmat ovat 
yhteensopivia ja ristiriidattomia. mikäli muutokset ovat merkittäviä on 
pääsuunnittelijan järjestettävä yhteensovitusneuvottelu myös rakentamisenaikana. 

(1   #%).#)#&")&!
Pääsuunnittelijan tulee huolehtia ja valvoa että rakentamisen aikana tehdyt muutokset 
kirjataan työmaakokouspöytäkirjaan. Kukin suunnittelija huolehtii omalta osaltaan 
että suunnitelmien muutokset tulevat yksilöidysti kirjattua suunnitelma-asiakirjoihin 
muutosnuolin ja kuvauksin. Erikoissuunnittelijat käyvät läpi omaa suunnittelualaansa 
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koskevat ja suunnitelmiinsa tehdyt muutokset työmaakokouksissa ja ne kirjataan 
työmaakokouspöytäkirjoihin. 
Pääsuunnittelijan tulee myös huolehtia että erikoissuunnittelijat vievät rakentamisen 
aikaiset muutokset luovutusasiakirjoihin. 
(2 
#  "%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% %

Pääsuunnittelijan tulee huolehtia että arkkitehti- ja muut suunnittelijat tarkastavat 
muutossuunnitelmien toteutuksen työmaalla. Mikäli rakentamisenaikaiseen 
muutokseen liittyy tuoteosatoimittajien laatimia suunnitelmia, tulee pääsuunnittelijan 
huolehtia että ao. suunnittelija on tarkastanut asennettujen tuotteiden suunnitelmien 
mukaisuuden. 
Suunnittelijoiden tarkastukset tai mahdolliset huomautukset kirjataan 
työmaakokouspöytäkirjaan.  
(3  %!  #%"#

Rakentamisenaikana tapahtuneet muutokset saattavat aiheuttaa uusia aikaisemmin 
tiedostamattomia muutostarpeita. Rakentamisenaikaisen muutosprosessin päätteeksi 
tulisi arvioida voiko toteutunut muutos johtaa uusiin muutoksiin. Esimerkiksi 
käyttäjämuutos yhdessä tilassa saattaa johtaa käyttäjien kohonneeseen 
vaatimustasoon ja käyttäjämuutoksiin myös muissa tiloissa.  
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Pääsuunnittelijan rooli rakentamisenaikaisten muutosten koordinoinnissa on 
keskeinen, kuten myös koko hankkeen aikana suunnittelun ja tiedonvälityksen osalta. 
Rakentamisenaikaisissa muutoksissa tarvitaan usein ripeitä päätöksiä työmaan 
aikataulun mukaisen etenemisen toteutumiseksi. Jotta päätöksenteko voi olla nopeata 
tulee pääsuunnittelijalla olla ennalta suunnitellut menettelytavat muutostarpeiden 
tiedottamiseen ja päätöksentekoon sekä muutossuunnitteluun. 
Pääsuunnittelijan tulee myös osata ennakoida rakentamisenaikaisia muutoksia ja 
ehkäistä niiden toteutuminen tai rajata niiden aiheuttamia seurauksia. Muutosten 
ennakoimiseksi on riskien kartoitus, -analysointi ja -hallinta ratkaisevaa. 
Pääsuunnittelijalta edellytetään avointa ja aktiivista roolia suunnitteluryhmään päin, 
jolloin voidaan hyödyntää koko ryhmän erikoisosaaminen ja tietämys riskien 
kartoituksessa ja ehkäisemisessä. 
Kun pääsuunnittelija pystyy yhdessä suunnitteluryhmän kanssa ennakkoon 
ehkäisemään tai varautumaan rakentamisenaikaisiin muutoksiin ja kun 
pääsuunnittelijalla on valmiit menettelytavat rakentamisenaikaiseen 
muutossuunnitteluun voi pääsuunnittelija hallita ja selviytyä rakentamisenaikaisten 
muutosten aiheuttamasta poikkeamisista. 
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